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דוח עדכון חודשי לפעילות מוניציפליה ועד מקומי מדרשת בן גוריון – חודש אוגוסט 2009
	תחום
	פעילויות מעודכנות לחודש זה ונושאים פתוחים

	נווה בוקר
	· תאורה זמנית לחלק צפוני של השכונה – סיור למיקום סופי של עמודי התאורה בוצע  23.8 מיקום עמודים סומן עם ספרי על אבני השפה. החלו למקם את קוביות הטבון שהועברו מבית השנטי. התחלת לעובדה בשבוע זה 6.9.
· שצ"פ וגינון שצ"פ – החודש התקיים סיור עם קבלן מבצע ומשרד השיכון מתוך מטרה למסור את השטח כדי שאפשר יהיה להוציא את השטח הלא גמור למכרז חדש. לא ברור סטטוס מול משרד השיכון. נקבע עם שירה מור יוסף ממחלקת הנדסה במועצה שננסה לקבוע עם המתכננים אחרי החגים לשבת על התוכניות המחודשות למכרז הפיתוח החדש.
· תיקון בורות בכביש – יצא למרכז על ידי המועצה. התקיים סיום קבלנים ב 25.8. מכרז נסגר ב 6.9 ובתקווה יצא לביצוע לפני סוכות. הסיבה לבורות – קריסת המצעים המהודקים מעל קו הביוב המרכזי של השכונה.

	גינון מתחם מרכז מסחרי
	· בוצע סיום סופי עם המתכננת לקבל תוכנית סופית ומפורט. תוכנית שתילה בעבודה וכן כתבי כמויות. מועד מסירה של תוכנית סופית וכתבי כמויות – שבוע של 6.9. 
· אחרי קבלת כתבי כמויות נפנה לקבלני ביצוע מומלצים על ידי מתכננת והמועצה לקבל הצעות מחיר.

	חדר כושר
פרוייקטור – מיכל ארנון
	· פינוי רהיטים מהמקלט בוצע עם מתנדבים. מה שתקין הועבר למועדון בבניין הסמינר. מה שלא פונה למכולת רהיטים.
· החלה עבודה במקלט. בוצע טיח ומחכים לסגירת הצעת מחיר עם חשמלאי לביצוע עבודות חשמל. תאריך יעד לסיום ביצוע – שבוע שני של אוקטובר.
· פגישה עם אלי לופו לצורך התחלת תיקצוב של ציוד – תקבע החודש.

	מתחמי אשפה, מיחזור ופינוי גזם
	· מתקני מיחזור נוספים לישוב – קרטוניה חדשה תמוקם בצומת מיטרני ונווה צין ב6.9. במהלך החודש הקרוב כל מתקני המיחזור במתחם זה יזוזו לכיוון מפרץ חניה בסמוך על מנת לסדר את המתחם באופן ידידותי יותר ולהקל על הפינוי. ביקשנו מהילה אקרמן עוד קרטוניה אחרי החגים – לשכונת השבלולים-חניית הגנים. ממתינים לאישור.
· מכולת רהיטים – התמלאה ופונתה תוך רגע. מדרגות למכולת רהיטים – בעבודה.
· קומפוסטרים בנווה צין – אין שינוי מחודש שעבר.
· פינות גזם – בוצע מיפוי של הפינות. הוספנו שתי פינות רשמיות – אחת בנווה בוקר והשנייה בשכונת מיטרני – מיטרני צפון שהיתה פינה לא רשמית אך פונתה באופן סדיר. מפות יועברו למועצה, לנהג המפנה ולמלווה מטעם הועד של הפינוי. הוחלף נהג של פינוי גזם על ידי המועצה – נקווה שזה יביא לפינוי מלא של הפינות באופן שוטף. שילוט חד ש לכל פינו הגזם לפי המיפוי החדש עם מספור – בטיפול נטשה להשגת הצעות מחיר.
· החלפת פחים שבורים ותיקון מכסים במכולות בפחים במדרשה – מכולת אשפה ליד התיכון עדיין עם מכסים שבורים. פח קטן עדיין עם גלגלים שבורים היה אמור להאסף השבוע. שניהם טרם תוקנו. שאול לוי שוב תוזכר. נקווה להתקדמות. בפועל אין שינוי מחודש שעבר.

	אחזקת גינון בישוב
	· הוקם מחסן עם ציוד חלפים מלא לגינון.
· גינון גנים – הושלם גיזום, השלמות שתילה ותיקוני צנרת לקראת שנת הלימודים החדשה. נכנס עכשיו לשלב אחזקה שוטפת. 
· גינון נווה צין – הוחלף גנן. שארל מכמהין החל לעבוד במקום גילי. נכנסים לעבודה - התחלה בשלב א' בגן משחקים ומשם לכל השטחים בשכונה.
· נווה בוקר – טיפול בשטחים הציבוריים עם גינון קיים יכנס לעבודה אחרי סיום נווה צין. מתוך מטרה לתחזק גינון קיים עם לכניסה של קבלן חדש לעבודות הפיתוח של משרדה שיכון.

	תחנת הסעה  לחוגים 

בכניסה לישוב
	· התקיים סיור קבלנים ב 25.8. מועד אחרון להגשת הצעות ב 6.9. צפוי לצאת לביצוע לפני סוכות.
· ידרשו להעתיק: עץ דקל אחד, מספר שיחים ושתי עמודי תאורה. אנו מכינים מיקום אלטרנטיבי לקליטת הצמחים בסמוך לספסל ליד שער המדרשה.
· נסגרו מול המועצה מפרטים לגדרות (כמות הגדר בגן משחקים בגנים) ומעקות בטיחות (כמו הקיימים בבית הספר ובשאר המקומות בישובת) שניהם בצבע ירוק על מנת ליצור אחידות בכל הפרויקטים בישוב.

	גן משחקים חדש במרכז
	· גן מותקן -  מתקנים התקנו וגומי בוצע. ממתינים לבדיקה של בודק מוסמך מטעם החברה המתקינה ואח"כ בודק של מכון התקנים על מנת לפוח את הגן לשימוש.
· הצללה – עמודים הותקנו לסככה. צבע סככה שנבחר – חול / ב'ז'. צריך לקבל את תכונית ההצללה ממחלקת הנדסה. צפוי להיכנס לביצוע על חשבון תב"ר 2010

	תאורת רחוב
	· תאורת רחוב משער הכניסה לאורך הכביש ועד צומת המרפאה. בבירור מול אחזקה של המדרשה. אין שינוי מחודש שעבר.
· שער הכניסה – הפנסים חוברו לחישן אור ובוטל הקישור לשעון. ימנע הדלקה בשעות מוזרות בגלל הפסקות חשמל.
· בנווה בוקר – נותק גם שם השעון ותאורת הרחוב נשארה מחוברת לחישן אור בלבד.
· נווה צין – סיימנו תיקון של כל התאורה.

	מתקני משחקים שיפוץ לפי מכון תקנים
	· טרם התקבל במועצה דוח מכון התקנים על המתקנים בישוב שלנו – ממתינים לדוח שהמועצה צריכה לקבל מתפוז שהם צריכם לקבל אותו ממכון התקנים. לאחר קבלת הדוח נחליט  האם מחכים לתיקון גורף שלה מועצה איזורית או מתקנים מיידית. מדיניות המועצה בנושא טרם נקבעה. אין שינוי מחודש שעבר.
· פגישת מעקב ועדכון עם אמיתי בוכריס ממחלקת הנדסה של המועצה – לא התקיימה. תקבע חדשה.  אין שינוי מחודש שעבר.

	שערים
	· שער כניסה של נווה בוקר – עדיין לא תקין. אין שינוי מחודש שעבר. בטיפול משרד הועד. אין שינוי מחודש שעבר.
· שער כניס השל הישוב מקולקל שוב. בטיפול משרד הועד

	מחפשים תקציבים
	· מולטיפארק.
· מתחמי אשפה בישוב.


