‏7 נובמבר, 2009
דוח עדכון חודשי לפעילות מוניציפליה ועד מקומי מדרשת בן גוריון – חודש אוקטובר 2009
	תחום
	פעילויות מעודכנות לחודש זה ונושאים פתוחים

	תקציב 2010
	· הועברה בקשה של  תקציב שוטף + תב"רים ל2010. 

	תאורה בחיבור בין כביש 40 לשער הישוב
	· הפרוייקט במדרשה תומחר כחלק הפרוייקט גדול של חמישה ישובים נוספים במועצה. הביצוע צריך להיות במסגרת שנת 2009. התאורה מתוכננת להיות בצד הדרומי של הכביש כך שתאיר גם את הכביש וגם את טיילת משה. הביצוע לא יכלול את שני עמודי תאורה בכיכר הכניסה של המדרשה שעתידו לא ברור – יתכן וישונה התוואי שלו בשנים הקרובות (עמוד במרכז ועמוד בצד השמאלי של שער הכניסה). תקציב לשנה הבאה לתשלום חשמל של תאורה זו יוגש במסגרת תקציב 2010.

	נווה בוקר
	· תאורה זמנית לחלק צפוני של השכונה – בוצעה. ישנה בעיה של גובה הכבלים המחברים בין העמודים. התקיים סיור כל הכבלים בגובה של סביבות חמישה מטרים ולכם תקינים. מבחינתינו הסתיימה העבודה.
· שצ"פ וגינון שצ"פ – שצ"פ נמסר למועצה ועודד מנהל מחלקת הנדסה סירב לקבל אותו בטענה שהרבה דברים לא תוקנו. מחכים לעדכונים.  במקביל מנסים לקבוע פגישה עם המתכננים יחד עם המועצה.
· תיקון בורות בכביש – קבלן קיבל צו התחלת עבודה ממחלקת הנדסה. מחכים לעדכונים.
· גדר הפרדהלאורך הכביש בין כביש ארבעים לשער הישוב – כחלק מהעבודה על שלב ב – בעיה בעיה בעיה כשכרגע אל רואים פתרון שלה.

	גינון מתחם מרכז מסחרי
	· התקיים סיור עם קבלנים מוזמנים. הצעת מחיר התקבלו. הסכום לא קטן. מבררים מקורות תקציב.

	חדר כושר
פרוייקטור – מיכל ארנון
	· השיפוץ - מתקדם. רוב החדר עם טיח וצבע. רוב פריטי הגמר נבחרו. מתקדם לפי הלו"ז.
· רכישת ציוד כושר – אושר על ידי שמוליק ריפמן. מתקדמים בכיוון ההזמנות.

	מתחמי אשפה, מיחזור ופינוי גזם
	· מתקני מיחזור נוספים לישוב – אושרה והוזמנה קרטוניה אחת נוספת לשכונת השבלולים-חניית הגנים. מחכים למועד אספקה. קרטוניה שמול בית הבוץ תתוקצב לשנת תקציב 2010.
· קומפוסטרים בנווה צין – אין שינוי מחודש שעבר.
· פינות גזם – שילוט חדש לכל פינו הגזם לפי המיפוי החדש עם מספור – בטיפול נטשה להשגת הצעות מחיר - אין שינוי מחודש שעבר.
· סימון פחים קטנים לעמודים למניעת ניוד פחים – הוזמנו שבלונות והפחים יסומנו במכסים שלהם. 

	אחזקת גינון בישוב
	· גינון נווה צין – העבודה מתקדמת:
1. תיקון פיצוץ בצנרת של תשתית בשלב ג' – הושחלו שני צינורות ארבעים בתשתית המובילה מים להשקיה של שלב ג – לא היה פשוט אבל בוצע. אקרשטייין יתוקן על ידי איגור.
2. גיזום דקורציה ותשתית השקיה – סימנו עבודה.
· גינון נווה בוקר – תיקון פיצוצים בהשקיה של מחשב אחד – טופלו. האיזור כולו יכנס לגיזום ועישוב מאסיבי אחרי סיום שתילה של השתילים מקק"ל.
· גינון כניסה למדרשה – התחלנו עבודה משמאל לשער. הכל נהרס בעקבות העבודה של תחנת ההסעה. נחל שוב עם השתילם מקק"ל. אושרה עבודה עלידי מנכ"ל המדרשה לשתול שתילה מלאה בכיכר עצמה ומשני צידי שער הכניסה. תחל עבדוה השבוע.
· גינון גני ילדים – השלמות שתילה מצמחי קק"ל – הסתיימה.
· גינון כניסה למשרדי הועד – נכנס לעבודה השבוע.
· השלמות שתילה בנווה צין – יכנסו לעבודה שבוע הבא.

	תחנת הסעה  לחוגים 

בישוב
	· בכניסה לישוב – הותקנו תחנות ההסעה, הסתיים הריצוף ועמודי התאורה חוברו מחדש ועובדים. חסרים עדיין: גגון בין התחנות, אשפתון, חניה לאופניים לעשרים מקומות.
· באיזור בית הספר הישן והסמינר – כמות תקציב ממשרד התחבורה - בבירור עודד מהנדס המועצה. אין שינוי מחודש שעבר.

	גן משחקים חדש במרכז
	· גן מותקן -  אין עדיין מסירה סופית של הגן. אין מסמך אישור של מכון תקנים. אין שינוי מחודש שעבר. נראה שהמועצה התייאשה מזה.
· תאורה בגן – בבירור מול מחלקת הנדסה. אולי נוכל להכניס לעבודה יחד עם ההצללה של 2010. אין שינוי מחודש שעבר.
· הצללה –  צפוי להיכנס לביצוע על ידי מחלקת הנדסה של המועצה. ביקשנו לקבל את התוכנית והצעת מחיר. אין שינוי מחודש שעבר.

	תאורת רחוב
	· תיקנו בעיות בתאורה של נווה בוקר, גני ילדים ובשער המדרשה בחודש האחרון – כחלק מעובדות בארונות השונים הורדו מתגים.

	מתקני משחקים שיפוץ לפי מכון תקנים
	· התקבל דוח מכון תקנים למתקנים שלנו. יעלה לדיון בועד האם מחכים לתיקון גורף שלה מועצה איזורית או מתקנים מיידית אחרי שתאושר בקשת התקציב לנושא בתקציב 2010. מדיניות המועצה בנושא טרם נקבעה.  אין שינוי מחודש שעבר.

	שערים
	· בטיפול מורכז של אביבה רב"שית הישוב.

	מקלט ליד בית הכניסת
	· טיפול עם אביבה על תיקון וניקוז שלו מול מוטי זאנה

	מחפשים תקציבים
	· מולטיפארק – הכולל מתקנים חדשים, משטח החלקה ומתקני כושר חיצוניים.
· מתחמי אשפה בישוב.


