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דוח עדכון חודשי לפעילות מוניציפליה ועד מקומי מדרשת בן גוריון – חודש יולי 2009
	תחום
	פעילויות מעודכנות לחודש זה ונושאים פתוחים

	נווה בוקר
	· תאורה זמנית לחלק צפוני של השכונה – מכרז נסגר המועצה האיזורית ונבחר הקבלן הזוכה. סיור למיקום סופי של עמודי התאורה יתבצע ב25.8 עם נציגי העמותה, הקבלן, מח' הנדסה של המועצה. בדיקת מיקומי העמודים לפי תוכנית ועם התושבים יתבצע לפני הסיור.
· שצ"פ וגינון שצ"פ – סיור התקיים ב2.7 עם משרד השיכון, נחמיה ארי המתכנן, המפקח ומחלקת הנדסה של המועצה. התקדמות מערב לכך טרם ראינו. העתק של התוכניות שוכפל עבורנו ונמצא במועצה האיזורית. טרם הגיע לידינו. שיגיע – ננסה לקבוע פגישה עם המתכננים. 
· כיכר כניסה למדרשה, תאורת רחוב ראשי שלא יוצא ליצוע בשלב פיתוח שלב ב' של השכונה (בעיית בטיחות חמורה!!!! – אין שינוי.

	גינון מתחם מרכז מסחרי
	· התוכנית הוצגה בישיבת ועד שהתקיימה ב6.8. התקבלו הערות הנוכחים והתקבלה תוכנית מעודכנת שתעלה לאתר הישוב ותתלה על לוח המודעות בסוף שבוע זה.
· כתב עלויות משוער של אחזקה וביצוע – עדיין בעבודה של המתכננת. לאחריו נתקדם לבקשה להצעות מחיר.

	חדר כושר
פרוייקטור – מיכל ארנון
	· נבחר הקבלן עם הצעת המחיר ורמת הביצוע הטובים ביותר.  הצעה סופית תועבר בימים הקרובים וחתימת חוזה עבודה תתבצע מיידית. המטרה התחלת שיפוצים בראשון לספטמבר.
· פינוי רהיטים מתוך המקלט – מתקיים בקרוב. חלק יועבר למועדוני הנוער בתיאום עם אילן וחלק יזרק.
· נפגש עם אלי לופו במקביל לקבלת יעוץ – טרם נקבע. אין שינוי מחודש שעבר.

	מתחמי אשפה, מיחזור ופינוי גזם
	· מתקני מיחזור נוספים לישוב – מתקן מחיזור בקבוקים חדש מוקם בחנית הגנים. ביקשנו כי ימוקמו שני מתקני מיחזור קרטון חדשים לנווה צין והשבלולים. ממתינים לעדכון מתי יסופקו.
· מכולת רהיטים – התמלאה וביקשנו מהמועצה פינוי. ממתינים לעדכונים.
· קומפוסטרים בנווה צין : נושא יעלה שוב לדיון בועד.
· שילוט פינוי גזם – חלק איננו כבר ודורש שיפוץ. לא בוצע – אין שינוי מחודש שעבר.
· החלפת פחים שבורים ותיקון מכסים במכולות בפחים במדרשה – עדיין ישנם מספר זנבות. הנושא פתוח מפורים. נסגר בטיפוטופים.

	אחזקת גינון בישוב
	· תוכנית תקציבית עם יתרת התקציב בחלוקה לפי שוטף ופרוייקטים קיימת ונשלחה לחברי הועד לעיון.
· התקיים סיור נוסף עם אחד הקבלנים שהציע הצעות מחיר הנמוכה בסיבוב הקודם – העביר הצעה חדשה המתאימה לתקציב הקיים. המשך דיון בועד. 
· טיפול בהשקיה על ידי התאגיד – רוב מחשבי ההשקיה בישוב עובדים. יש התחלה של לבילוב של צמחיה. שאר ההשקיה נפתחת ידנית על ידי התאגיד.
· גיזום לקראת החורף – בחינה האם להכניס קבלן מקצועי. נתחיל בקבלת הצעות מחיר.

	תאורת רחוב
	· תאורת רחוב משער הכניסה לאורך הכביש ועד צומת המרפאה. בבירור מול אחזקה של המדרשה. אין שינוי מחודש שעבר.
· שער הכניסה – הפנסים מצד ימים עובדים רצוף. הנושא עובר שוב לטיפול של החשמלאי שלנו.
· במתחם גני משחקים ליד הגנים – משך התאורה הוארך עד לחצות לכבוד הקיץ. התאורה שם עובדת על חיישן תנועה.
· נווה צין: חשמלאי נכנס לתקן את התאורה בכל השכונה. בוצע גיזום של העצים אשר שברו פנסים והחשמלאי יחליף אותם.
· נווה בוקר  ורחבת בית הכנסת - הכל תקין טפו טפו טפו.

	מתקני משחקים שיפוץ לפי מכון תקנים
	· טרם התקבל במועצה דוח מכון התקנים על המתקנים בישוב שלנו – ממתינים לדוח מהמועצה לצורך ביצעו תיקנים. לאחר קבלת הדוח נחליט  האם מחכים לתיקון גורף שלה מועצה איזורית או מתקנים מיידית. מדיניות המועצה בנשוא טרם נקבעה.
· פגית מעקב ועדכון עם אמיתי – לא התקיימה. תקבע חדשה.

	שערים
	· שער כניסה של נווה בוקר – עדיין לא תקין. אין שינוי מחודש שעבר. בטיפול ליאת ואסי.

	גן משחקים חדש במרכז
	· התקיימו אינספור סיורים לקביעת מיקום הגן. המיקום היום הוא הנסבל ביותר מבין האפשרויות המקובלות על התורמים – קרן היסוד והתאגיד.
· יסודות לבטון – נוצקו היום 10.8.09. אנו עוקבים ושותפים יחד עם המועצה והתאגיד לביצוע.

	מחפשים תקציבים
	· מולטיפארק.
· מתחמי אשפה בישוב.


