‏30 מאי, 2009
דוח עדכון חודשי לפעילות מוניציפליה ועד מקומי מדרשת בן גוריון – חודש מאי
	תחום
	פעילויות מעודכנות לחודש זה ונושאים פתוחים

	נווה בוקר
	1. גינון – המשך טיפול של פיצוצים והפעלה של ההשקיה על ידי מתנדבים מהשכונה. יש ליבלוב של העצים. נושא הגיזום, סידור תומכות עצים  וכיוון של מחשב ההשקיה – יבוצע שבוע שני של יוני על ידי עופר גיא בתשלום.
2. תאורה זמנית לחלק צפוני של השכונה – עברתי על תוכנית שיוצאת למרכז. לא נכלל תוספת הפנסים לצומת עם שבלול שש אפילו שבקשנו  ועודד ביקש מברנד מהנדסים לתקן את התוכנית. לדברי עודד כדי לא לעכב את המכרז – זה יוסף במכתב נפרד שיצורף למכרז. סיור קבלנים יתקיים ביום שני 12.6.09 שבו נדגיש שינויים שאנחנו מבקשים. נקווה לביצוע במהלך חודש יולי.
3. שצ"פ וגינון שצ"פ – שצ"פ טרם נמסר. בפגישה עם עודד מתברר שהוא תקוע מול משרד השיכון בפרוייקט הזה ובעוד פרוייקטים במועצה. ממליץ שנפנה לשמוליק ריפמן. תתואם פגישה עם שמוליק בנושא  - אין שינוי.
4. כיכר כניסה למדרשה, תאורת רחוב ראשי שלא יוצא ליצוע בשלב פיתוח שלב ב' של השכונה (בעיית בטיחות חמורה!!!! גם לדעת עודד וגם לדעת לב ממשרד השיכון), תעלה לאורן כביש כניסה למדרשה, כביש מזרחי הכולל חניות ושביל הולכי רגל – אינם מתקדמים מול משרד השיכון. אין שינוי מחודש שעבר. יצורף לפגישה עם שמוליק ריפמן.

	גינון מתחם מרכז מסחרי
	1. מדידות לצורך תיכנון יתבצעו על ידי אדרכלית הנוף. צפי להגשת אופציות תיכנוניות – אמצע יוני. לוז ליציאה לבקשות להצעת מחיר – חודש יולי. תחילת ביצוע תחילת אוגוסט.
2. כיכר כניסה של המדרשה – יורד כרגע מהתיכנון עד לחיבור כביש של נווה בוקר שלב ב'.
3. בדיקת מצב תב"ר "שיפור חזות ישוב" שאושר בשנת 2008 ומיועד לשיפוץ מרכז מסחרי – קיימת יתרה תקציבית המספיקה לביצוע.

	חדר כושר
	1. אושר תב"ר לצורך השיפוץ של המקלט בישיבה אחרונה עם שמוליק ריפמן על תב"רים 2009. פרוייקט שיפוץ יוצא לביצוע. המשך תיקצוב לגבי מתקנים – יצגו לאישור אחרי סיום שיפוץ. 
2. סיום הכנה לקראת הצעות מחיר – עד סוף יוני. ביולי – תחילת ביצוע שיפוץ מקלט והתחלת סגירות לגבי ציוד. 
3. נפגש עם אלי לופו במקביל לקבלת יעוץ.

	מתחמי אשפה, מיחזור ופינוי גזם
	1. מתחם מיחזור זמני לשכונת נווה בוקר – בוצע. מוקמה הקרטוניה שהיתה הפריט האחרון. המתחם כבר בשימוש תושבים השכונה והפועלים באתר.
2. מיחזור זכוכית – בוצעה ההחלפה. המיכלים החדשים מעולים.
3. קומפוסטרים :
· בסגירות סופיות של דגמי הפחים. קונספט תחזוקה אושר על ידי הועד. ממתינים לעדכונים מרעיה על הזמנת מיכלים והתחלת עבובת תשתית.
· טרם התקבלה תשובה מי אחראי על הקופסטרים בשבלולים. המצב סביבם לא הגייני. ממתינים לתשובה מהילה אקרמן.
4. שילוט פינוי גזם – חלק איננו כבר ודורש שיפוץ. לא בוצע – אין שינוי מחודש שעבר.
5. תיכנון מתחמי אשפה עם אמירה ברמן – בקשה לתב"ר של 250,000 ₪ לא אושרה על ידי שמוליק ריפמן בישיבת התב"רים שהתקיימה איתו. יתכן וקיימת אפשרות למימון מתחם בודד על ידי היחידה הסביבתית. בשלבי בירור.
6. החלפת פחים שבורים ותיקון מכסים במכולות בפחים במדרשה – בפורים הועברה לשאול רשימה ולפני החג הוחלפו כל הפחים הקטנים. זנבות שנשארו שבטיפול שאול לוי:

· שני פחים בשכונת הלגו – הושלמו.
· שני פחים שבורים ובלי גלגלים ליד מחסני מדרשה – אין שינוי.
· מכולת אשפה ליד תיכון חסרת מכסים – אין שינוי.

	מולטי פארק
	· תב"ר לא אושר בפגישה עם שמוליק ריפמן על תב"רים של 2009 – פרוייקט מופקא עד לקבל מימון אחר או למימון בתברים של 2010.

	מים מושבים
	· אין אפשרות להשקות גינון ציבורי במים מושבים שהיו מי ביוב אלא רק בשולי כבישים. אפשרות זו ירדה מהפרק.

	אחזקת גינון במדרשה
	· סטטוס תקציבי יסגר החודש ועל בסיסו נגדיר איזורים לטיפול ונתקדם.

	תאורת רחוב
	· חניית בית הכנסת – בוצע תיקון נוסף לתאורה בבית הכנסת. תאורה עובדת כסדרה.
· תאורה לא עובדת בשער המדרשה, לאורך הכביש ועד צומת המרפאה. שער הכנסיה – יטופל על ידי הועד. לגבי שאר התאורה בכביש הראשי בין שער המדרשה למרפאה – נפנה לתאגיד.


